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Одиннадцатое совещание 
Пномпень, 28 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
Неофициальная презентация просьб, представляемых  
по статье 5, и анализа этих просьб 

  Анализ запроса, представленного Алжиром 
на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии 
со статьей 5 Конвенции    

  Представлено Председателем десятого Совещания государств-
участников от имени государств-участников, уполномоченных 
проанализировать запросы на продления 

1. Алжир ратифицировал Конвенцию 9 октября 2001 года. Конвенция всту-
пила в силу для Алжира 1 апреля 2002 года. В своем первоначальном докладе в 
порядке транспарентности, представленном 1 мая 2003 года, Алжир сообщил 
районы под его юрисдикцией или контролем, которые содержат или предполо-
жительно содержат противопехотные мины. Алжир обязан произвести или 
обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в минных районах под его 
юрисдикцией или контролем к 1 апреля 2012 года. Алжир, полагая, что он будет 
не в состоянии сделать это к такой дате, представил 31 марта 2011 года Предсе-
дателю десятого Совещания государств-участников (СГУ-10) запрос на продле-
ние своего предельного срока. 11 мая 2011 года Председатель СГУ-10 письмом 
в Алжир запросил дополнительную информацию. Алжир предоставил ответ 
23 мая 2011 года, а впоследствии – 17 августа 2011 года Алжир представил 
Председателю СГУ-10 пересмотренный запрос на продление, включающий до-
полнительную информацию, предоставленную в ответ на вопросы Председате-
ля. Запрос Алжира рассчитан на 5 лет (до 1 апреля 2017 года). 

2. Запрос указывает, что информация относительно загрязненности в Алжи-
ре наземными минами была почерпнута из доклада о первых систематических 
мероприятиях по разминированию, которые проходили с 1963 по 1988 год и ко-
торые позволили классифицировать земли следующим образом: полностью 
разминированные районы, что касалось 506,66 кв.км расчищенных земель, где 
прошли две или три расчистные кампании и где впоследствии не было сообще-
но никаких взрывов мин или взрывоопасных пережитков войны; районы, тре-
бующие дальнейшей обработки, что касалось районов, где расчистные кампа-
нии имели место, но которые впоследствии проявили признаки загрязнения или 
где имели место происшествия, связанные с минами; все еще заминированные 
районы, что касается труднодоступных участков минного поля, где не проводи-
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лось никаких расчистных работ; и две исторические площадки, состоящие из 
двух отрезков минного пояса "Шалля и Мориса", сохраненных нетронутыми и 
должным образом защищенных проволочным ограждением. Запрос также ука-
зывает, что в 1994 и 1995 годах установка мин производилась алжирской арми-
ей на 15 площадках на севере. 

3. Запрос указывает, что, хотя 20 октября 2007 года, спустя 45 лет после 
окончания военных действий, французскими военными ведомствами все же 
была предоставлена документация по минному району, эта документация не 
содержит информации, необходимой Алжиру для того, чтобы оценить количе-
ство противопехотных мин, оставленных колониальными войсками после воо-
руженного конфликта. Запрос также указывает, что сопутствующие карты и эс-
кизы также не дают информации, идентифицирующей загрязненные участки на 
алжирской территории, кроме тех, которые уже известны и зарегистрированы в 
качестве таковых. 

4. Запрос указывает, что до возобновления 27 ноября 2004 года операций по 
расчистке от мин, был проведен военно-технический анализ, который был све-
рен с первичной информацией из доклада о первом этапе (1963−1988 годы). За-
прос указывает, что это обернулось докладом о минных районах общей протя-
женностью 1 412,26 км, пересекающих семь вилайетов: Тлемсен, Наама и Бе-
шар на западе, а также Эль-Тарф, Сук-Ахрас, Тебесса и Гельма – на востоке. 
Запрос далее указывает, что площадь района можно оценить путем умножения 
протяженности минного поля на ширину в среднем 20 м. 

5. Запрос указывает, что в ходе первой фазы операций, с 1963 по 1988 год, 
военный персонал демонтировал 1482 км из 2531 км минного пояса на площади 
500,06 кв.км, что увенчалось уничтожением 7 819 120 противопехотных мин. 
Запрос также указывает, что вдобавок к 500,06 кв.км земель, расчищенных в 
ходе первой фазы, вплоть до 30 июня 2011 года было расчищено еще 66,9 кв.км 
(10,45 кв.км на востоке, 17,36 кв.км на северо-западе и 39 кв.км на юго-западе), 
причем работы велись с такими темпами, что уничтожалось более 7150 мин в 
месяц. Запрос указывает следующий прогресс с возобновления операций: 

 a) 16 февраля 2011 года были завершены операции на юго-западной 
границе в вилайете Бешар, увенчавшиеся уничтожением 286 319 противопехот-
ных мин и 311 осветительных мин, и был высвобожден район площадью 
9114 кв.км. И сейчас расчистка на юго-западной границе завершена на 100 про-
центов; 

 b) частично завершены операции на северо-западной границе, причем 
было обработано пять муниципалитетов в вилайете Эль-Тарф, еще девять в ви-
лайете Тебесса и один в вилайете Сук-Ахрас, и было расчищено 4,36 км и вы-
свобождено 9,5 кв.км земель, что увенчалось уничтожением 63 177 противопе-
хотных мин, 1605 снарядов и осветительных устройств. В настоящее время са-
перные подразделения заняты в предположительно минных районах в 10 муни-
ципалитетах в вилайете Эль-Тарф, 9 – в вилайете Сук-Ахрас, 3 – в вилайете 
Гельма и 9 – в вилайете Тебесса, с тем чтобы обеспечить расчистку  
310-километрового предположительного минного пояса и высвободить 
6,2 кв.км земель;. 

 c) операции на восточной границе, начатые в декабре 2007 года, в на-
стоящее время превзошли 35 процентов первоначальных прогнозов; 

 d) операции на северо-западной границе завершены в общине Джень-
ен-Бу-Резг, где был расчищен 7,9-километровый минный пояс, было удалено и 
уничтожено 81 087 противопехотных мин и высвобождено 4,19 кв.км земель, 
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равно как и были высвобождены зоны вокруг железнодорожной ветки, которая 
пролегает с севера на юг через вилайет Наама от Мешерии до Уэд Лахдара, где 
было удалено и уничтожено 26 940 противопехотных мин. Расчистные опера-
ции на северо-западной границе, которые начались 27 ноября 2004 года, завер-
шены на 71,54 процента, и в настоящее время саперные подразделения заняты в 
предположительно минных районах вилайета Тлемсен и Наама, с тем чтобы 
провести работы по расчистке 7,36 кв.км земель. 

 е) 13 июня 2011 года был обнаружен новый 8-километровый минный 
пояс, и недавно была завершена его обработка с удалением 2387 мин. 

6. Запрос указывает, что были обработаны все 15 минных участков, зало-
женных алжирской армией в 1994 и 1995 годах, что увенчалось уничтожением 
15 907 мин: 

 a) на территории 5-го военного округа, расположенного на северо-
востоке, была проведена операция по расчистке участка, в результате которой 
были уничтожены все 499 установленных мин. Операция проводилась с 20 по 
23 февраля 2000 года; 

 b) на территории 2-го военного округа, расположенного на северо-
западе страны, с 3 июня по 17 июля 2005 года было уничтожено 9172 противо-
пехотные мины, установленные на 9 площадках; 

 c) на территории 1-го военного округа, в центре страны, на 5 площад-
ках было заложено 6038 мин. Одна такая площадка была расчищена 6 апреля 
2000 года, другая – 1 августа 2004 года, третья – 27 мая 2006 года, четвертая – 
14 июня 2007 года и пятая – 28 апреля 2011 года. 

7. Запрос указывает, что первоначальная расчистка характеризовалась ис-
пользованием войсковыми саперами механических и ручных методов расчист-
ки. Запрос указывает, что использованию ручной расчистки отдается предпоч-
тение как потому, что прежняя практика использования механических методов 
не оказалось надежной, ибо мины расположены в районах, которые были рас-
чищены с помощью механических средств, так и потому, что загрязненные рай-
оны представляют собой гористую и каменистую местность. 

8. Анализирующая группа отметила, что Алжир мог бы извлечь выгоду, 
обеспечив использование всего комплекса технических и нетехнических 
средств для высвобождения предположительно опасных районов в духе реко-
мендаций, принятый девятым Совещанием государств-участников. В этом от-
ношении анализирующая группа отметила важность того, что Алжир продол-
жает сообщать о прогрессе совместимым образом с обязательствами, взятыми  
государствами-участниками путем принятия Картахенского плана действий, 
предоставляя информацию в разбивке по высвобождению за счет расчистки, 
технического обследования и нетехнического обследования. 

9. Запрос указывает, что мониторинг всех расчистных операций обеспечи-
вается инспекционными работниками по контролю качества путем посещений в 
ходе операций импровизированным образом, равно как и систематически в 
конце каждого расчистного проекта в районе, подлежащем расчистке или по-
вторной обработке. Инспекторы по контролю качества прошли подготовку по 
применению Международных стандартов противоминной деятельности и в ходе 
работы, в зависимости от разных случаев, производят зондирование при помо-
щи щупа и/или выполняют отбор проб. Запрос указывает, что официальное воз-
вращение расчищенных земель организуется во взаимодействии с военными 
руководителями, ответственными за расчистные работы, и соответствующей 
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гражданской и военной властью и включает документ о пострасчистном высво-
бождении, который содержит описание проведенных работ, даты, полученные 
результаты в цифровом выражении, звание руководителя, отвечающего за опе-
рации, а также масштабную карту района операций. Запрос далее указал, что с 
возвращения расчищенных районов не сообщалось ни о каких инцидентах. 
Анализирующая группа отметила, что, дабы обеспечить качество операций, 
проводимых его Вооруженными Силами, Алжир мог бы извлечь выгоду из ин-
теграции независимого механизма контроля качества. 

10. Запрос указывает, что со вступления в силу в результате осуществления 
статьи 5 имеют место значительные социально-экономические достижения. За-
прос указывает, что имеет место значительное сокращение происшествий, свя-
занных с минами, – со 126 в 2005 году до 17 в 2007 году и до 1 в 2010 году. За-
прос также указывает, что приносит пользу включение и вовлечение военного 
персонала в локальный проект развития, и в частности расчистка железнодо-
рожной ветки Мешерия − Бешар в рамках Программы поддержки экономиче-
ского восстановления (ППЭВ). 

11. Запрос указывает, что остающиеся работы включают подозрительные 
районы в 10 муниципалитетах в вилайете Эль-Тарф, 9 – в вилайете Сук-Ахрас, 
3 – в вилайете Гельма и 9 – в вилайете Тебесса, с тем чтобы обеспечить расчи-
стку 887-километрового предположительного минного пояса и высвобождение 
17,74 кв.км земель. Запрос также указывает, что на западе остающиеся работы 
включают подозрительные районы в 10 муниципалитетах в вилайете Тлемсен и 
в 2 муниципалитетах в вилайете Наама, с тем чтобы обеспечить расчистку 
191,8-километрового предположительного минного пояса и высвобождение 
7,4 кв.км земель. 

12. Запрос указывает, что для целей расчистки имеются в наличии людские и 
материальные ресурсы в виде четырех саперных подразделений. Запрос указал, 
что для повышения темпов расчистки 27 июня 2010 года было развернуто еще 
два подразделения. 

13. Как уже отмечалось, запрос Алжира рассчитан на 5 лет (до 1 апреля 
2017 года) исходя из того, что районы, расположенные на северо-востоке, будут 
самыми проблематичными с точки зрения предположительных минных поясов, 
подлежащих расчистке, а также с учетом встречающихся там особенных труд-
ностей по причине гористой и густолесистой местности, сурового, влажного 
климата и охранного статуса этих районов, что ограничивает подступы и воз-
можные методы вторжения в эти места. Запрос указывает, что недавний опыт 
работы на востоке показывает, что расчистка может продолжаться темпами 
4,9 км в месяц на два подразделения. Таким образом, если за год эти отряды 
расчищают 56,28 км (4,69 км х 12 месяцев), то три подразделения, развернутые 
на месте, могут расчищать приблизительно 168,84 км в год. Соответственно, 
периода продления будет достаточно для шести подразделений, развернутых на 
востоке и на западе, чтобы к концу периода продления (апрель 2017 года) за-
вершить порученную им миссию. 

14. Запрос указывает, что имеются определенные факторы, которые могут 
повлиять на реализацию желаемого плана продления. Запрос указывает, что в 
прошлом подразделения, специализирующиеся на осуществлении статьи 5, пе-
редислоцировались в порядке отклика на изолированные запросы на тот счет, 
чтобы нейтрализовать угрозу противопехотных мин или других взрывоопасных 
пережитков войны. Запрос указывает, что вдобавок к этому имеются три мин-
ных поля со специфическими характеристиками, которые не дают возможности 
привести точную дату завершения работ, подлежащих проведению. Эти харак-
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теристики включают осколочные мины, заложенные в гранитных скалах на 
склонах горы Джебель Мограр на расстоянии 8 км, и минные районы, покрытые 
песками. Анализирующая группа отметила, что Алжир может извлечь выгоду 
из обсуждения своей ситуации с другими государствами-участниками, которые 
имеют опыт расчистки аналогичной местности и которые сталкиваются с ана-
логичными вызовами. Анализирующая группа отметила, что такое сотрудниче-
ство могло бы оказаться взаимовыгодным и могло бы привести к повышению 
темпов расчистки. 

15. Запрос указывает в качестве препятствующих обстоятельств следующее: 
а) масштаб загрязнения; b) запоздалое начало операций (27 ноября 2004 года) 
по причине обновления и подтверждения данных относительно подтвержден-
ных или предположительных минных районов; с) исключительное использова-
ние ручного метода; d) расширение, в качестве меры предосторожности, преде-
лов минных полей в связи с определенным смещением мин со своих первона-
чальных позиций; и е) относительное влияние климатических условий на усло-
вия работ, которые периодически замедляют темпы операций. Анализирующая 
группа отметила, что затяжка с более оперативной деятельностью с прицелом 
на осуществление как можно скорее со вступления в силу помешала Алжиру в 
выполнении своих обязательств к его предельному сроку. 

16. Запрос указывает, что операции в период продления будут проводиться 
военными подразделениями войсковых саперов. Запрос указывает, что три под-
разделения будут продолжать осуществление статьи 5 на востоке и два – на за-
паде, где они уже развернуты и будут продолжать оперировать одновременно до 
апреля 2012 года. Запрос указывает, что, как ожидается, подразделение, которое 
первым завершит свою работу в вилайете Эль-Тарф на востоке в октябре 
2015 года, будет развернуто в ноябре в вилайете Гельма для проведения расчи-
стки в трех общинах. Запрос указал, что остающиеся два подразделения на вос-
токе будут заниматься вилайетами Сук-Ахрас и Тебесса. Запрос также указыва-
ет, что, как ожидается, два подразделения на западе завершат свою работу к 
2014 году в вилайете Тлемсен, а потом в порядке дополнения подключатся к ра-
боте, проходящей в Нааме. 

17. Запрос приводит годичные прогнозы количества районов и общей пло-
щади на предмет высвобождения: в вилайете Темушент с апреля 2012 года по 
апрель 2014 года будет обработано в общей сложности 10 минных районов с 
расчетной площадью 0,85 кв.км; в вилайете Наама с марта 2012 года по апрель 
2017 года будет расчищено в общей сложности 2 минных района с расчетной 
площадью 6,52 кв.км; в вилайете Эль-Тариф с апреля 2012 года по октябрь 
2015 года будет расчищено в общей сложности 10 минных районов с расчетной 
площадью 4,22 кв.км; в вилайете Гельма с ноября 2015 года по апрель 2007 года 
будет расчищено в общей сложности 3 минных района с расчетной площадью 
2,32 кв.км;  в вилайете Сук-Ахрас с апреля 2012 года по сентябрь 2016 года бу-
дет расчищено в общей сложности 9 минных районов с общей расчетной пло-
щадью 5 кв.км; и в вилайете Тебесса с марта 2012 года по апрель 2017 года бу-
дет расчищено в общей сложности 9 районов с общей расчетной площадью 
6,20 кв.км. 

18. Анализирующая группа отметила приверженность Алжира обязательст-
вам по Конвенции в плане удаления мин на двух исторических площадках, со-
стоящих из двух отрезков минного пояса "Шалля", а потом реконструкции этой 
площадки в качестве "музея под открытым небом" в память о минных жертвах 
и мучениках Войны за независимость. Запрос указывает, что эти площадки во-
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шли в коллективную память населения и стали местами паломничества в па-
мять об этом знаменательном событии алжирской истории. 

19. Запрос указывает, что с целью предотвратить гражданский доступ к мин-
ным районам Алжир прилагает усилия по просвещению о минных рисках для 
людей, проживающих вблизи подозрительных районов, с тем чтобы пропаган-
дировать среди населения безопасное поведение. Запрос также указывает, что 
Алжир обозначает минные поля, когда это позволяют сделать условия безопас-
ности, но порой, из-за ситуации с точки зрения безопасности, оперативное обо-
значение минных районов зачастую не представляется возможным. 

20. Анализирующая группа отметила, что план, представленный Алжиром, 
носит работоспособный, всеобъемлющий и целостный характер. Запрос указы-
вает, что реализация плана будет производиться исключительно за счет алжир-
ского государства. Анализирующая группа отметила, что Алжир продемонстри-
ровал высокий уровень национальной ответственности за вызов, хотя были бы 
полезны сведения о требуемых ресурсах. 

21. Анализирующая группа отметила, что предоставление годичных вех дос-
тижения прогресса, которые Алжир включил в свой запрос, стало бы большим 
подспорьем как для Алжира, так и для всех государств-участников при оценке 
прогресса в период продления. В этом отношении анализирующая группа далее 
отметила, что и те и другие могли бы извлечь пользу, если бы Алжир предос-
тавлял обновления по отношению к ежегодным вехам ожидаемого прогресса на 
совещаниях постоянных комитетов, совещаниях государств-участников и на 
третьей обзорной Конференции.  

    


